

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей села Хлевное»
Хлевенского муниципального района Липецкой области**

***Утверждено
Протокол педсовета №11 от 10.09.2024 года***

Директор лицея



С.А. Пожидаев

**Календарный план
реализации программы
инновационной деятельности
площадки ГАУДПО ЛО «ИРО»
«Развитие предпринимательских способностей у обучающихся
на базе сельского лицея»
Срок реализации проекта:
1 января 2025 года-31 августа 2026 года**

***Ответственный исполнитель
Полякова Наталья Валерьевна, заместитель директора лицея***

***Научный руководитель
Соломыкина Светлана Владимировна,
Руководитель Регионального Центра финансовой грамотности
ГАУДПО ЛО «ИРО»***

Этапы проекта, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты

Этапы	Содержание работы	Методы	Прогнозируемые результаты	Целевые индикаторы и средства контроля
1 этап <u>Январь 2025</u> Организационно-подготовительный этап.	Заседание рабочей группы. Анализ имеющихся практик, организация работы. Создание организационно-педагогических условий: учебный план, план внеурочной деятельности. Подготовка заявки на инновационную площадку. Подача заявки. Презентация заявки. Подготовка публикации о проекте в журнал РОСТ.	Анализ	Протокол заседания рабочей группы. Заявка. Публикация о проекте.	Протокол рабочей группы Заявка Публикация
2 этап <u>Январь 2025 – июнь 2026</u> Основной этап.	Реализация проекта. Реализация учебного плана, плана внеурочной деятельности, плана мероприятий. План мероприятий в Приложении №1.	Анализ Наблюдение Анкетирование	Реализованный план мероприятий, достижения, сертификаты и дипломы, публикации в СМИ. Сохранность контингента предпринимательского класса и поступление обучающихся на трудоустройство обучающихся предпринимательского класса Показатели удовлетворенности обучающихся и их законных представителей	<u>Оценка эффективности реализации основного этапа.</u> □ 100% выпускников показали высокий уровень удовлетворенности условиями обучения. □ Не менее 50% обучающихся имеют дипломы призеров или победителей в совокупности по мероприятиям из Плана мероприятий. Проведено два публичных выступления с обобщением опыта по теме проекта на муниципальном уровне.
3 этап <u>Август 2026.</u>	Оценочно-рефлексирующий этап, подведение итогов, обобщение опыта, распространение опыта.	Анализ Наблюдение Экспертная оценка Анкетирование	Протокол заседаний рабочей группы, 3 выступления с опытом работы на лицейском, муниципальном, региональном уровнях, 1 публикация из опыта работы.	1 публичное выступление на региональном уровне. 2 публикации